
 红崖子乡2018年秋季农田水利基本建设
实施方案

为了切实抓好我乡2018年度秋季农田水利基本建设，进一步夯实水利基础设施，提高水利工程抵御自然灾害的能力，改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力，增强农业发展后劲，加快社会主义新农村建设的步伐，实现农村经济社会可持续发展的战略，按照县秋季农田水利基本建设的总体要求和部署，结合我乡实际情况，特制定2018年度秋季农田水利基本建设实施方案。
一、指导思想　　
以党的十八大和中央水利工作会议精神为指导，全面落实科学发展观，深入贯彻落实中央、自治区两个《决定》和全县水利工作会议精神，全乡上下要在思想上高度重视，行动上不折不扣。以提高水资源利用效率和效益为目的，以增强农业综合生产能力、增加农民收入和保障农村经济社会的可持续发展为目标，坚持统筹兼顾、全面规划、突出重点、讲求实效的原则，实施连片集中整治带动战略，开展好沟渠清淤和水利工程建设，不留死角，确保今秋农田水利基本建设切实取得成效。要求涉及示范方建设的村队，由包片领导和乡、村干部组织，召开群众大会进行宣传发动，广泛宣传秋季农水建设的意义和目的，提高群众的思想和认识，结合群众“一事一议”制定出的用工制度，认真落实，为全面保质、保量高标准完成此次秋季农田水利基本建设打下坚实基础。
二、目标任务
（一）农田示范方建设
1、红崖子村农田示范方。计划清淤干沟2条，长6.2公里，支沟3条，长5.3公里；清淤农沟30条，长18公里，整修农路70条，长57公里。
2、王家沟村农田示范方。计划清淤干沟2条，长4.8公里，支沟2条，长3.8公里；清淤农沟24条，长12公里，整修农路56条，长41.2公里。
（二）面上农水建设
     1、计划全乡秋季农水建设清淤干沟5条，长8.7公里；清淤支沟8条，长8.7公里；清淤农沟103条，长51.5公里；整修农路358条，长235.8公里；新建、维修各类配套建筑物17座。
2、清淤干渠2条，长10公里；清淤支渠16条，长21公里；清淤斗渠28条，长25公里，清淤农渠500条，长200公里，渠道清淤各村结合本村实际组织实施。全乡秋季清淤工作自9月25日开始，10月20日全面结束。（任务详见附表）
三、实施步骤
（一）宣传动员（9月25日至9月26日）。组织召开2018年全乡秋季农田水利基本建设动员会，安排部署秋季农田水利建设各项任务，广泛宣传秋季农水建设的重要性，大力营造秋季农水建设氛围。
（二）实施阶段（9月26日至10月20日）。对所分配的清淤任务，各村采取多种措施，积极主动地组织群众投工投劳，按照“三无六直一平整”的标准，全面完成秋季农田水利基本建设任务。
（三）检查验收（10月26日至10月27日）。乡农水建设领导小组在秋季农水建设完成后及时组织各村队、有关站、所进行全面评比验收，作为各村年终考核的重要依据。
四、具体措施和要求
    （一）各村要深刻认识农水建设的重要性和迫切性，深入村队宣传，逐队开会，让群众充分认识到农水建设的必要性，充分调动农民群众参与农田水利基本建设积极性，发挥广大群众的主体作用，通过“一事一议”组织群众积极投资投劳，掀起今秋农水建设的新高潮。对用工制定严格的管理制度，健全台帐，完工后，及时结算，张榜公布，接受群众监督。
（二）农田示范方和面上清淤全部按照“三无六直一平整”的要求和一沟两路一渠的模式进行施工。今秋要在清好沟道的基础上，对渠系也要按照标准进行整理，各级干部必须严把工程质量，坚持高标准，高质量，高效益，树立精品意识，力争改造一片，成效一片，对达不到验收标准的工程，坚决要求返工。实行领导包村、包片，干部包队包地段，各负其责，层层落实责任，谁出现问题就由谁负责，所有乡村干部由包片领导安排，对不服从安排，不负其责，必须问责。对连续两次督查不在岗的干部，将严肃处理。
（三）严格考核奖惩。在秋季农水建设工作中，乡党委、政府将成立督查小组，由纪委书记杨洪军任组长，姬红岩、曹刚、马金鑫为成员每天到各村进行督查，一天一通报工程进度和质量。对推诿扯皮，组织不力，任务不能完成的村，按照乡、村干部管理办法进行处罚；对组织措施到位，按要求完成任务，并能及时解决群众反映强烈，灌排矛盾突出的热点、难点问题的村队，在今后安排农水建设项目时，可给予政策倾斜。工程结束后，于10月28日前将组织人大代表、各村书记、村委会主任、站（所）长进行观摩评比，排出名次，同时将考核分值列入年终考核站（所）和村委会考核总分中。
（四）加强领导，为农水建设提供有利保障。为确保今秋农水建设按质按量全面完成，经乡党委研究决定，成立乡农田水利基本建设领导小组，统一指挥全乡农水建设工作。同时各村也要成立相应的领导小组，详细分工，责任落实到人，全面组织，动员群众，按照目标任务要求完成此次秋季的农水建设工作任务。
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