附件1
平罗县农业综合开发引黄灌区盐碱地改良工程

（五三支沟治理工程）工程量增加说明
按照自治区农发办《关于平罗县农业综合开发引黄灌区盐碱地改良工程的批复》（宁农综办〔2018〕4号），批复我县实施平罗县农业综合开发引黄灌区盐碱地改良工程。

   项目批复总投资470万元。

一、工程量调整情况
（一）Ⅰ标段工程由宁夏启融通建设工程有限公司中标承建。合同价2163824.82元，结算价2143174.88元，小于合同价20649.94元。

（二）Ⅱ标段工程由石嘴山市林水园林水电工程有限公司中标承建。合同价2067330.28元，结算价2207330.84元，超出合同价140000.56元。

1.增加造价合计140000.56元。

①减少合同内0.8*5m管涵式砌石沟尾水9座，减少83359.08元，增加0.8*5m管涵式砌石沟尾水18座，增加造价86280元。

②增加0.4*5m管式砌石渠退水5座，增加造价11335.67元。

③拉运土方回填2056.98m³，增加造价22629.36元。

④增加建筑物造价15624.97元，其中：维修0.8*5m尾水进水口，增加造价6947.66元；维修浆砌石护坡，增加造价2177.35元；维修尾水4座，增加造价3636.54元；维修退水2座，增加造价2863.42元。

⑤临时工程费与安全生产措施费增加造价4130.56元。

二、工程量及造价增加原因
在施工过程中发现，原设计0.8*5m管式尾水需增加尾水一字墙基础、砼管底基础及出水口八字墙浆砌石的工程量，及新增0.8*5m管涵式砌石沟尾水9座、0.4*5m管式砌石渠退水5座；7+347-7+7619（左侧）、7+397-7+657（右侧）段沟拜比原有农田低，沟坡缺少土方，需土方拉运回填压实；由于设计与沟道现状不符，需维修安装Φ800砼管，维修尾水4座、维修退水2座、浆砌石护坡一处，为保证工程质量，我办会同县发改局、县财政局、建设单位、监理单位、设计单位现场查看后，同意以上变更工程量内容。
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