附件 2
平罗县农业综合开发引黄灌区盐碱地改良工程

（五五支沟治理工程）工程量增加说明
按照自治区农发办《平罗县农业综合开发引黄灌区盐碱地改良工程的批复》（宁农综办〔2018〕4号），批复我县实施平罗县农业综合开发引黄灌区盐碱地改良工程五五支沟治理工程。

   项目批复总投资1200万元。

一、工程量调整情况

    （一）Ⅰ标段工程由平罗县德渊水利工程建筑有限公司承建，合同价3294796.00元，结算价3153925.7元，小于合同价140870.3元。
Ⅱ标段工程由宁夏丰凯建设工程有限公司中标承建。合同价3074956元，结算价3122511.17元，超出合同价47555.17元。

减少合同内金额299975.21元，合同外变更增加347530.48元。

1.增加造价合计347530.48元。

①石料二次转运，增加造价182546.28元。

②增加4.0*4m生产桥1座，增加造价31493.04元。

③4*4m变4*5m生产桥1座，增加造价6412.61元。

④抛石（卵石）换填，增加造价19727.91元；

⑤新建1.0*1.2*4m农沟尾水11座，增加造价106183.99元。

⑥增加临时工程费及安全生产措施费1163.56元。

2.核减造价合计299975.21元。

    ①机械清淤核减63m，核减造价3770元；

    ②防塌衬砌工程核减63m，土工布核减10939㎡，核减造价102371.18元；

③配套建筑物工程核减相应M7.5浆砌石及C15砼现浇工程量，核减1.5*1.5*4m斗沟尾水1座，核减造价193834元。

（三）Ⅲ标段工程由宁夏亘捷建设工程有限公司中标承建。合同价2339560.17元，结算价2243581.2元，小于合同价95978.97元。
（四）Ⅳ标段工程由宁夏金篆建设工程有限公司中标承建。合同价1476445元，结算价1622915.19元，超出合同价146470.19元。

减少合同内金额110077.67元，合同外变更增加256549元。

1.增加造价合计256549元。

①换填石料，增加造价17591.4元。

②农沟恢复及沟道清淤，增加造价4821.7元。

③土方回填及路面覆土，增加造价43150.6元。

④新建1.5*1.5*4m斗沟尾水3座，增加造价38507.94元；新建1*10m渡槽1座，增加造价35164.07元；桥头护坡维修25.92m³，增加造价7576.09元；维修尾水2座，增加造价7505.21元。

⑤斗渠砌护（D=0.8）增加270m，增加造价26054.23元；斗渠拆除55m³，增加造价991.10元；增加0.8m节制闸1个，增加造价3322.22元；增加1.5*4.5生产桥1座，增加造价4987.37元；增加0.4*1m农口1座，增加造价1312.24元。

⑥增加1.0M*6米渡槽槽壳购置运输2节，增加28000元，增加1.0M*8米渡槽槽壳购置运输1节16000元，增加0.8*0.8M闸门1套，增加4224.13元，增加0.4M闸门2套，增加2313.83元，增加1M*1M节制闸2套，增加11432.76元。

⑦增加临时工程费和安全生产措施费3593.97元。

2.核减造价合计110077.67元。

①机械清淤工程核减27m，核减造价2116.95元；

②防塌衬砌工程核减45m，核减造价62108.17元；

③配套建筑物工程核减M7.5浆砌石及C15砼现浇工程量，核减农沟尾水出口维修1座，核减造价45141.36元。

④碎石道路工程减少239.76元。

⑤路面保护工程减少471.57元。

二、工程量及造价增加原因

（一）Ⅱ标段工程，原沟道无沟拜，无生产道路且道路返潮，重车无法通行，需对石料进行二次转运；因二次转运，对部分硬化路进行覆土保护；因设计不符及村民阻拦需新增1*1.2*4m农沟尾水10座，4*4m生产桥1座，将原设计4*4m生产桥变更为4*5m生产桥；沟道坡面滑塌及液化，需对坡面进行换填。

(二）Ⅳ标段工程，沟道坡面滑塌及液化，需对坡面进行换填；10+494-12+685沟道清淤宽度调整，需进行土方外运；因设计不符及村民阻拦需新增1.5*4m尾水3座，维修尾水2座，将1*10m渡槽调整为1*20m带1*7m生产桥1座，新增斗渠建筑物0.4*1m农口1座，0.8节制闸1座，1.5*5m生产桥1座,1.0米节制闸2套。

                 平罗县农业综合开发办公室

                  2018年11月12日

