	附件2
平罗县2024年10件民生实事任务一季度落实情况进展表

	序号
	名  称
	内 容
	责任单位
	落实情况
	备注

	1
	实施农村供水保障设施建设项目
	改造红翔村、庙庙湖村供水管道12公里，新建配套建筑物166座，安装智能水表2285块。
	农业农村局
	河东地区生态移民供水改造项目（红翔新村、庙庙湖村）概算投资886.61万元，安排中央衔接资金836万元。目前该项目部分施工材料已进场，正在开挖安装供水管道。
	正在推进

	2
	实施前进农场居民饮用水质提升项目
	铺设供水主管网7公里、支管网12公里、入户管网35公里，配套建设阀门井、水表井等设施。
	农业农村局
	实施平罗县沙湖社区（前进农场）安全饮水水质提升改造工程，项目概算投资603.78万元，计划安排自治区衔接资金553万元。目前该项目部分施工材料已进场，正在开挖安装供水管道和阀门井。
	正在推进

	3
	实施乡村振兴公益性岗位项目
	开发乡村振兴公益性就业岗位200个，助力脱贫户（监测对象）稳定就业增加收入。
	农业农村局
	一季度，全县乡村振兴公益性就业在岗人员198人，按照每人每月1622.08元岗位补贴标准，共计发放岗位补贴96.17万元。
	正在推进

	4
	实施中小学运动场地改造项目
	新建改造运动场地4个43000平方米。
	教体局
	实施第四中学、城关第七小学、陶乐第一小学、红瑞燕宝小学运动场地改造项目，正在进行立项审批工作，计划6月初完成招标开工建设。
	正在推进

	5
	实施农村公路危桥改造项目
	改造加固平西公路平原水库、五一支沟六中段危桥2座。
	交通局
	正在进行2座危桥改造初步设计，计划6月份开工建设。
	正在推进

	6
	实施县城综合养老服务中心项目
	对中医院原感染科所在楼宇进行文娱、诊疗功能化改造，用于开展医养服务。
	民政局
	[bookmark: _GoBack]项目已完成招投标等各项工作，施工方已进场，正在进行图纸分析、办理开工许可、制作八牌二图、搭建门房等工作。
	正在推进

	序号
	名  称
	内 容
	责任单位
	落实情况
	备注

	7
	实施城市保供设施改造项目
	改造更新县城燃气、给水、排水管道32.7公里。
	住建局
	实施燃气管道等老化更新改造工程，已完成燃气管道改造15公里，预计于6月底完成全部建设内容。
	正在推进

	8
	实施城市防洪排涝项目
	改造提升翰林大街（南段）排水管网。
	住建局
	城市防洪排涝项目-翰林大街排水系统改造工程（南段）已全面开工建设。正在进行降水作业、管沟开挖等，完成工程量的20%，预计于11月份建成投运。
	正在推进

	9
	实施县城区垃圾分类处置能力提升项目
	改造垃圾转运站12座，新建垃圾中转站及分拣中心1座，配备转运和处理设施。
	住建局
	12座垃圾运转站改造一期已完成消防水池的主体混凝土浇筑及分拣中间主体封顶，累计完成工程总进度60%。已完成分拣中心基础垫层建筑，部分设备采购，正在进行消防水池筏板混凝土浇筑，土方回填，完成投资650万元，预计于11月底完成一标段建设内容。
	正在推进

	10
	实施县城农特产品直供售卖点项目
	布局建设农特产品直供售卖点300个左右，健全管理服务制度，为群众提供便利的售卖平台，方便居民购买新鲜的农特产品。
	文广局
	全县围绕铁合金、传输局等7个老旧小区及其他小区规划便民直供售卖点86个，已完成销售直供点式样初步设计并形成方案初稿，正在进行项目立项申请。
	正在推进



