	附件2
平罗县2024年10件民生实事任务落实情况进展表


	序号
	名  称
	内  容
	责任单位
	落实情况
	备注

	1
	实施农村供水保障设施建设项目
	改造红翔村、庙庙湖村供水管道12公里，新建配套建筑物166座，安装智能水表2285块。
	农业农村局
	该项目已铺设供水主管98米、支管4333米、入户管1110户168千米，安装水表井44座、分水井8座、消防井2座，完成总工程量的70%，累计完成投资561万元。
	正在推进

	2
	实施前进农场居民饮用水质提升项目
	铺设供水主管网7公里、支管网12公里、入户管网35公里，配套建设阀门井、水表井等设施。
	农业农村局
	该项目已铺设供水主管12千米、入户管232户，安装各类阀门井53座、水表231个，完成总工程量65%，累计完成投资348万元。
	正在推进

	3
	实施乡村振兴公益性岗位项目
	开发乡村振兴公益性就业岗位200个，助力脱贫户（监测对象）稳定就业增加收入。
	农业农村局
	全县乡村振兴公益性就业岗位安置脱贫户（监测对象）213人，按照每人每月1754.17元标准发放岗位补贴，共计发放岗位补贴194.41万元。
	正在推进

	4
	实施中小学运动场地改造项目
	新建改造运动场地4个43000平方米。
	教体局
	平罗四中、七中、沙湖小学、红瑞燕宝小学、通伏中心学校共5所学校运动场改造项目已完成招标工作，正在搭建临时设施，预计9月底完成建设任务并投入使用。
	正在推进

	5
	实施农村公路危桥改造项目
	改造加固平西公路平原水库、五一支沟六中段危桥2座。
	交通局
	[bookmark: _GoBack]平西公路平原水库、五一支沟六中段危桥改造项目完成招标，施工单位进场，开展前期工作，预计10中旬完工通车。
	正在推进

	序号
	名  称
	内 容
	责任单位
	落实情况
	备注

	6
	实施县城综合养老服务中心项目
	对中医院原感染科所在楼宇进行文娱、诊疗功能化改造，用于开展医养服务。
	民政局
	该项目改造面积1452平方米，设置床位30张。已完成前期各项手续的办理、门窗拆除，正在进行室内改造施工，完成投资20万元，预计11月底完工投入使用。
	正在推进

	7
	实施城市保供设施改造项目
	改造更新县城燃气、给水、排水管道32.7公里。
	住建局
	投资3862万元，完成锦绣园一期、金水湖畔小区燃气管道改造15.8公里、供水管道改造4.6公里、排水管道改造17.4公里，共计改造管道37.8公里。
	已完成

	8
	实施城市防洪排涝项目
	改造提升翰林大街（南段）排水管网。
	住建局
	城市防洪排涝项目-翰林大街排水系统改造工程（南段），已完成路面铣刨6300平方米、截留池基础防水作业、泵房基础混凝土浇筑，安装供水、雨水、污水管道1650米，完成工程量的50%，完成投资2400万元，预计于11月底建成投运。
	正在推进

	9
	实施县城区垃圾分类处置能力提升项目
	改造垃圾转运站12座，新建垃圾中转站及分拣中心1座，配备转运和处理设施。
	住建局
	概算投资3563万元，实施垃圾分类处置能力提升项目，分两期建设。一期计划投资1257万元，主要建设垃圾分拣中心、消防水池，安装分拣设备等。目前，已完成分拣中心主体工程，正在进行室内外装修，完成工程总量的72%，完成投资910万元。二期垃圾转运站、中转站正在规划中。
	正在推进

	10
	实施县城农特产品直供售卖点项目
	布局建设农特产品直供售卖点300个左右，健全管理服务制度，为群众提供便利的售卖平台，方便居民购买新鲜的农特产品。
	住建局
	投资46万元，建成17个农特产品直供售卖点，设计摊位60个，通过发布《平罗县住房和城乡建设局关于设置县城农特产品便民直供点的公告》，已报名审核，登记备案，发放直供摊点联系卡27张。
	正在推进



