

平罗县 2023 年财政衔接推进乡村振兴 补助资金调整计划

为加快中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称“中央、自治区衔接资金”）支付进度，确保衔接资金使用效益，根据 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设和资金支付情况，现对部分项目资金进行调整。

一、调减的项目和资金

根据县委农村工作领导小组印发《平罗县 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划》《关于印发平罗县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金和闽宁协作资金使用计划的通知》要求，本次调减 2023 年中央、自治区衔接资金 2773138.27 元，其中，中央衔接资金 2670244.41 元；自治区衔接资金 102893.86 元。具体项目调减计划如下：

（一）中央衔接资金调减的项目和资金。本次共调减中央衔接资金项目 11 个，调减资金 2670244.41 元。即：养殖业补贴项目，安排资金 9020525.00 元，对验收合格的 1102 户养殖户给予补助资金 899.22 万元，结余资金 28325.00 元，本次调减资金 28325.00 元；小额信贷贴息项目，安排资金 2800000.00 元，完成 2022 年第四季度、2023 年一、二、三季度小额信贷贴息补助，共补助资金 1424400.25 元，结余资金 375599.75 元，本次调减资金 375599.75 元；雨露计划项目，安排资金 2300000.00 元，2023 年春、秋季计划补贴资金 2260000.00 元，已完成春季补贴 100.8 万元，秋季补贴正

在支付中，结余资金 40000.00 元，本次调减资金 40000.00 元；脱贫人口外出务工一次性交通补贴项目，安排资金 800000.00 元，计划 2023 年度补贴脱贫人口就业务工一次性交通补贴资金 268800.00 元，目前已完成一、二批次交通补贴 218800.00 元，第三批补贴正在申报审核，结余资金 531200.00 元，本次调减资金 531200.00 元；平罗县河东地区生态移民供水改造项目，项目合同价为 4836747.19 元，已安排资金 5000000.00 元，已支付资金 4880000.00 元，结余资金 120000.00 元，本次调减资金 120000.00 元；陶乐镇庙庙湖村自建四季日光温室基础设施配套建设项目，项目合同价为 1709700.00 元，已安排资金 1800000.00 元，审计结算价为 1179387.00 元，结余资金 602613.00 元，本次调减资金 602613.00 元；红崖子乡红翔新村经果林种植项目，项目合同价为 298312.00 元，已安排资金 300000.00 元，已支付资金 92000.00 元，结余资金 208000.00 元，本次调减资金 208000.00 元；红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室建设项目（三期），项目合同价为 15784238.00 元，2022-2023 年共安排资金 15910000.00 元，审计结算价为 15029526.70 元，结余资金 721373.30 元，本次调减资金 721373.30 元；姚伏镇优质瓜菜集配中心室外配套基础设施建设项目，项目合同价为 3300000.00 元，已安排资金 3500000.00 元，审计结算价为 3435997.68 元，结余资金 34002.32 元，本次调减资金 34002.32 元；灵沙乡灵沙村肉牛养殖场基础设施建设项目（三期），项目合同价为 3465600.00 元，已安排资金 3500000.00

元，审计结算价为 3461108.12 元，结余资金 8891.88 元，本次调减资金 8891.88 元；宝丰镇中方村南大滩肉牛养殖园区完善项目，项目合同价为 3619234.00 元，已安排资金 3500000.00 元，审计结算价为 3465760.84 元，结余资金 239.16 元，本次调减资金 239.16 元。

（二）自治区衔接资金调减的项目和资金。本次共调减自治区衔接资金项目 1 个，调减资金 102893.86 元，即：平罗县红崖子乡红崖子村新建斗渠砌护工程项目，项目合同价为 623800.00 元，已安排资金 560000.00 元，审计结算价为 451506.14 元，项目结余资金 102893.86 元，本次调减资金 102893.86 元。

二、调增的项目和资金

本次调增的资金为 2023 年中央、自治区补助资金，共计调增资金 2773138.27 元，其中，中央衔接资金 2670244.41 元；自治区衔接资金 102893.86 元。具体项目调增计划如下：

（一）中央衔接资金调增的项目和资金。本次共调增中央衔接资金项目 6 个，调增资金 2670244.41 元，即：红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目，项目合同价为 1935277.00 元，已安排资金 1610000.00 元，审计结算价为 1914588.24 元，下差资金 320677.24 元，本次调增资金 320677.24 元；红崖子乡红翔新村瓜菜保鲜冷库建设项目，项目合同价为 3757353.00 元，已安排资金 3500000.00 元，审计结算价为 3746917.78 元，下差资金 281917.78 元，本次调增资金 281917.78 元；红崖子乡红瑞村肉羊养殖园区二期

建设项目，项目合同价为 7121668.00 元，已安排资金 7000000.00 元，审计结算价为 7114542.99 元，下差资金 184542.99 元，本次调增资金 184542.99 元；红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目，项目合同价为 7948534.00 元，已安排资金 4470000.00 元，下差资金 3478534.00 元，本次调增资金 1600000.00 元；红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目，项目合同价为 8010791.00 元，已安排资金 4000000.00 元，已支付资金 4000000.00 元，下差资金 4010791.00 元，本次调增资金 239973.04 元；灵沙乡西灵村日光温室四期建设项目，项目合同价为 3815900.00 元，已安排资金 3400000.00 元，审计结算价为 3793887.50 元，下差资金 427887.50 元，本次调增资金 43133.36 元。

（二）自治区衔接资金调增的项目和资金。本次共调增自治区衔接资金项目 2 个，调增资金 102893.86 元，即：乡村振兴公益性岗位补助项目，已安排资金 2130000.00 元，截至 11 月底，共发放公益性岗位补助资金 183.543758 万元，预计 12 底共发放公益性岗位补助资金 2155000.00 元，下差资金 25000.00 元，本次调增资金 25000.00 元；灵沙乡西灵村日光温室四期建设项目，项目合同价为 3815900.00 元，已安排资金 3443133.36 元，审计结算价为 3793887.50 元，下差资金 384754.14 元，本次调增资金 77893.86 元，调整后该项目下差资金 384754.14 元。

三、具体要求

（一）各乡镇和县直有关部门要高度重视此次资金调整，严格按照衔接资金管理办法使用资金，不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。及时与财政部门对接，调整指标，确保衔接资金不滞留，充分发挥衔接资金使用效益，并加快资金支出进度。本次调整后，已完工的项目尽快组织进行项目竣工验收和审计结算、决算，审计价小于安排资金的，要尽快上缴结余资金，没有结余资金的除质保金外，资金支付率务必要达到 100%。

（二）县财政局要及时和农业农村局沟通，按照文件要求尽快调整资金指标，确保资金的及时性；县农业农村局按照财政衔接资金管理办法要求，督促部分乡镇和乡村振兴服务中心加快项目资金支付，确保衔接资金不滞留，充分发挥衔接资金效益。

（三）各乡镇在资金调整指标下达后，严格按照文件要求进行支付资金，切不可随意挪用、挤占、截留衔接资金。务必于 12 月 15 日前对调整中央、自治区衔接资金完成资金支付，确保资金安全合规高效使用，项目尽早发挥使用效益。

附表：平罗县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金
调整使用计划表

附表:

平罗县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整使用计划

单位: 万元

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	建设期限	项目批准文号	项目概算总投资	合同价	审计结算价	2022-2023年安排资金	项目费用合计		结余（下差）资金	本次调整资金（调增/调减）	调整后(结余/下差) 资金	工程完成情况（细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比）	建设单位	备注
											工程款	间接费						
一、中央衔接资金调整计划													267.024441	277.313827				
（一）调减资金项目小计（11个）							5359.7625	4200.6071	2548.7654	4843.05	4538.8269	32.4100	267.024441	267.024441	0.000000			
1	养殖补贴	新建	平罗县	对脱贫户、监测户发展养殖业给予补贴。	2023	-	902.0525	899.2200	899.220000	902.05	899.2200	-	-2.832500	2.832500	0.000000	已完成2023年验收合格的1102户养殖户补助资金899.22万元。	乡村振兴服务中心	
2	小额信贷贴息	新建	平罗县	对脱贫户、监测户发展产业所贷的小额信贷进行贴息。	2023	-	280.00	-	242.440025	280.00	242.4400	-	-37.559975	37.559975	0.000000	已完成2022年第四季度，2023年一、二、三季度小额贴息，共支付资金142.440025万元。	乡村振兴服务中心	
3	雨露计划	新建	平罗县	用于脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生职业教育补贴。	2023	-	230.00	-	226.000000	230.00	223.0000	-	-4.000000	4.000000	0.000000	补发2022年秋季困难学生20人，2023年按照春季每学期1500元/人，春季共补贴金额100.8万元；2023年秋季按照2000元/人，秋季计划共补贴金额122.2万元，合计2023年共补贴金额226万元。	乡村振兴服务中心	
4	脱贫人口外出务工一次性交通补贴项目	新建	平罗县	用于2023年脱贫人口（含监测对象）外出务工给予一次性交通补贴资金。	2023	-	80.00	-	26.880000	80.00	29.0000	-	-53.120000	53.120000	0.000000	脱贫人口外出务工一次性交通补贴第一、二批共发放交通补贴21.88万元。	乡村振兴服务中心	
5	平罗县河东地区生态移民供水改造项目	新建	红瑞村	敷设入村供水主管、供水支管、入户管道等161km，建设各类阀井129座，入户改造1934户，安装远传水表1934块等。	2023.03-2024.03	平审管批字（2023）25号	699.00	483.67	-	500.00	483.000000	5.000000	-12.000000	12.000000	0.000000	项目已完工，正在进行工程审计结算。	水务局	

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	建设期限	项目批准文号	项目概算总投资	合同价	审计结算价	2022-2023年安排资金	项目费用合计		结余（下差）资金	本次调整资金（调增/调减）	调整后（结余/下差）资金	工程完成情况（细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比）	建设单位	备注
											工程款	间接费						
6	陶乐镇庙湖村自建四季日光温室基础设施配套建设项目	新建	庙湖村	(1) 室外给水系统：给水水源取自现有已建供水管网，绿化灌溉管道与室外给水管道连接处设置独立阀门井，控制每个棚间灌溉用水。 (2) 室外供电系统：外网工程量：YJLV22-4*240 直埋 1000 米、YJLV22-4*16 直埋 800 米、电表箱 1 台。 (3) 室外硬化工程：本项目配套建设混凝土道路一条，长 x 宽：305.0mx4.0m，硬化总面积：1220 m²，；耳房配套总面积 1500 m²。	2023	平审管批字(2023) 69号	188.80	170.97	117.938700	180.00	117.9387	1.800000	-60.261300	60.261300	0.000000	项目已完工，正在进行审计结算。	陶乐镇人民政府	
7	红崖子乡红翔新村经果林种植项目	新建	红崖子乡红翔新村	在红翔新村15条巷道内栽植568株红梅杏、1136株桃树、568株李子树。	2023.06-2023.12		32.35	29.8312		30.00	8.9000	0.300000	-20.800000	20.800000	0.000000	项目前期手续已完成，合同已签订，已预定果树苗。	红崖子乡人民政府	
8	红崖子乡红瑞村沙漠瓜果日光温室建设项目（三期）	续建	红瑞村	建设日光温室53座，配套基础设施。	2022-2023	平审管批字(2022) 110号	1786.95	1578.4238	一标段603.028914万元；二标段899.923756万元，合计1502.95267万元	1591.00	1499.0416	15.910000	-72.137330	72.13733	0.000000	工程已完工，正在进行审计结算。	红崖子乡人民政府	2022年结余资金43.2131万元，2022年安排衔接资金1250万元，已支付1206.7869万元
9	姚伏镇优质瓜菜集配中心室外配套设施建设项目	新建	灯塔村	室外场地及道路水泥混凝土硬化10932m²，道牙石1950米，新建消防水池一座。	2023	平审管批字(2023) 35号	378.20	330.0000	343.599768	350.00	343.599768	3.000000	-3.400232	3.400232	0.000000	项目已完工，正在进行审计结算，审计价3435997.68元，正在进行财务决算。	姚伏镇人民政府	
10	灵沙乡灵沙村肉牛养殖场基础设施建设项目（三期）	新建	灵沙村	给水管网铺设2144m、排水管网铺设3140m、对场区内防疫沟开挖及回填长2406m。	2022-2023	平审管批字(2022) 200号	393.00	346.5600	346.110812	350.00	346.110812	3.000000	-0.889188	0.889188	0.000000	项目已完工，正在进行审计结算，审计价3461108.12元，正在进行财务决算。	灵沙乡人民政府	
11	宝丰镇中方村南大滩肉牛养殖园区完善项目	新建	中方村	新建6.5*3.6m管理用房九栋，建筑面积为210.6平方米，散水混凝土硬化97.2平方米。3m宽混凝土硬化路3852平方米，饲喂通道2520平方米。新建青储池38座，地面混凝土硬化6824.80平方米。新建粪污堆放棚1座，地面混凝土硬化260平方米。新建1.8米高铁路艺围栏1465米。	2023	平审管批字(2023) 47号	389.41	361.9234	346.576084	350.00	346.576084	3.400000	-0.023916	0.023916	0.000000	项目已完工，审计结算价为3465760.84元，正在进行财务决算。	宝丰镇人民政府	

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	建设期限	项目批准文号	项目概算总投资	合同价	审计结算价	2022-2023年安排资金	项目费用合计		结余（下差）资金	本次调整资金（调增/调减）	调整后(结余/下差) 资金	工程完成情况（细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比）	建设单位	备注
											工程款	间接费						
（二）调增资金项目小计（6个）							3822.9	2457.8732	1656.993651	2398.00	2495.531451	23.9711	870.435051	267.024441	603.41061			
1	红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目	新建	红翔新村	建设日光温室6座，配套基础设施。	2023	平审管批字（2023）3号	215.88	193.5277	191.458824	161.00	191.4588	1.608900	32.067724	32.067724	0.000000	项目已完工，审计结算价为191.458824元，预计12月底进行财务决算。	红崖子乡人民政府	
2	红崖子乡红翔新村瓜菜保鲜冷库建设项目	新建	红翔新村	规划新建建筑面积1000平米，冷库1座，配套建设附属设施	2023	平审管批字（2023）5号	399.18	375.7353	374.691778	350.00	374.6918	3.500000	28.191778	28.191778	0.000000	项目已完工，审计结算价为3746917.78元，预计12月底进行财务决算。	红崖子乡人民政府	
3	红崖子乡红瑞村肉羊养殖园区二期建设项目	新建	红瑞村	规划建设砖混结构羊舍13栋，养殖规模2000只，总建筑面积3600㎡，草料棚1座，成品精饲料间51间，混凝土道路硬化5488㎡，配套道路、供水、供电等基础设施。	2023-2024	平审管批字（2023）44号	930.78	712.1668	711.454299	700.00	711.4543	7.000000	18.454299	18.454299	0.000000	项目已完工，审计结算价为7114542.99元，预计12月底进行财务决算。	红崖子乡人民政府	
4	红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目	新建	红翔新村	设计养殖肉牛200头只，建设8栋牛舍，配套建设供水、供电、道路、草料场、堆粪场、管理用房等。	2023-2024	平审管批字（2023）43号	953.27	794.85	-	447.000000	442.5378	4.462200	347.853400	160.000000	187.853400	已完成牛舍主体建设、储藏室、精饲料间建设，正在实施供电工程，完成总建设任务的90%。	红崖子乡人民政府	
5	红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目	新建	红瑞村	建设日光温室24座，配套基础设施。	2023	平审管批字（2023）4号	927.51	1标段 360.1675 2 标段 440.9116	-	400.00	396.00	4.000000	401.079100	23.997304	377.081796	已完成24座大棚土墙砌筑、钢架安装、棚膜安装、供水供电工程、道路硬化，正在进行棉被安装，完成总建设任务的95%。	红崖子乡人民政府	
6	灵沙乡西灵村日光温室四期建设项目	新建	灵沙乡西灵村	项目占地面积43.51亩，主要新建标准尺寸日光温室12座，温室道路硬化2300㎡；配套建设供电、给水工程及场地平整等基础设施。	2022.06-2023.09	平审管批字（2022）201号	396.28	381.59	379.388750	340.00	379.3888	3.400000	42.788750	4.313336	38.475414	项目已完工，正在进行审计结算，审计价3793887.50元，正在进行财务决算。	灵沙乡人民政府	
二、自治区衔接资金调整计划														10.289386				
（一）调减资金项目小计（1个）							69.42	62.38	45.150614	56.00	45.150614	0.560000	-10.289386	10.289386	0.000000			
	平罗县红崖子乡红崖子村新建斗渠砌护工程	续建	红崖子乡红崖子村	该项目预算总投资69.42万元，新建砌护斗渠1条及渠道配套建筑物29座。	2022-2023	平审管批字（2023）116号	69.42	62.38	45.150614	56.00	45.150614	0.560000	-10.289386	10.289386	0.000000	项目已完工，审计结算价451506.14元，正在进行财务决算。	红崖子乡人民政府	
（二）调增资金项目小计（2个）							609.28	381.59	594.88875	553.00	594.88875	3.400000	40.975414	10.289386	30.686028			

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	建设期限	项目批准文号	项目概算总投资	合同价	审计结算价	2022-2023年安排资金	项目费用合计		结余（下差）资金	本次调整资金（调增/调减）	调整后（结余/下差）资金	工程完成情况（细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比）	建设单位	备注
											工程款	间接费						
1	乡村振兴公益性岗位补助	新建	平罗县	用于2023年（脱贫户、监测对象）乡村振兴公益性岗位200人左右补助资金。	2023.04 — 2023.12	—	213.00	—	215.500000	213.00	215.5000	—	2.500000	2.500000	0.000000	截至11月底，共发放公益性岗位补助资金183.543758万元（每人1622.08元/月），预计截至12底共发放公益性岗位补助资金215.5万元，资金下差2.5万元。	乡村振兴服务中心	
2	灵沙乡西灵村日光温室四期建设项目	新建	灵沙乡西灵村	项目占地面积43.51亩，主要新建标准尺寸日光温室12座，温室道路硬化2300m²；配套建设供电、给水工程及场地平整等基础设施。	2022.06 — 2023.09	平审管批字（2022）201号	396.28	381.59	379.388750	340.00	379.3888	3.400000	38.475414	7.789386	30.686028	项目已完工，正在进行审计结算，审计价3793887.50元，正在进行财务决算。	灵沙乡人民政府	