高庄乡2019年春季农田水利

基本建设工作安排


    按照党的十九大、中央农村会议、中央一号文件和全区农业农村工作会议精神，根据平罗县2019年度农田水利基本建设实施方案，坚持以大兴农田建设作为“脱贫攻坚战”“乡村振兴战略”和“农村人居环境整治”的具体行动，以完善水利基础设施网络为重点，进一步提高农田建设标准和农业综合生产能力，大力实施“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，促进农业增效、农民增收，现结合实际情况，就高庄乡2019年春季农田水利基本建设工作安排如下。
    一、指导思想
    全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“统筹规划、整合项目、连片推进、确保实效”的战略布局，以大力实施高标准农田建设，改善农业基础设能条件为重点，全面提升农业综合生产能力，为全乡加快实施“藏粮于地”“藏粮于技”战略提供有力支撑。
    二、目标任务
    高庄乡2019年度农田水利建设以项目建设为重点带动全乡农田水利基本建设大会战，确保农田水利基本建设取得实效。

（一）重点水利项目。

1.高庄乡广华村、东风村、惠威村、威镇村0.85万亩高标准农田建设项目(1436万元)。水利措施:开挖疏浚沟道7.4km、衬砌渠道54.2km、埋设管道83.7km、配套建筑物4550座，其中沟道建筑物17座，渠道建筑物247座，田口4286座，农业措施:土壤改良6800亩，林业措施:栽植苗木35亩，田间道路工程:混凝土道路0.27km,碎石道路8.931km。 

2.2019年大中型水库移民后期扶持结余资金项目农田水利建设工程（192万元）。砌护高庄乡幸福村一斗渠、三斗渠4.2km，配套建筑物120座。

3.2019年高效节水灌溉项目。在东胜村、幸福村实施高效节水灌溉项目1750亩。

4.争取水务局资金9万元，维修高二支渠1.28km，争取资金27万元翻建新一支渠。

（二）春季农水建设。

1.农田示范方建设。在东风村建设1个农田示范方，清淤支沟1条，长2.3公里；清淤斗沟4条，长12公里；清淤农沟38条，长17.1公里；清淤渠道45条，长20.25公里；整修农路86条，长61.8公里；新建维修建筑物10座。

2.面上农水建设。渠道清淤：各村以渠道清淤为重点开展农田水利基本建设，为2019年农业灌溉打好基础，起好步。渠系有淤积的要做到应清必清，确保不影响农作物灌溉。沟道治理：新开沟道1条，长1.2公里；清淤支沟3条，长5.6公里；清淤斗沟12条，长22.5公里；清淤农沟144条，长64.8公里；清淤渠道650条，长260公里；新建维修建筑物24座。（具体任务见附件）

    三、时间要求

    （一）2019年4月1日至4月4日为动员准备阶段。

    一是召开2019年春季农田水利基本建设动员会，落实工作任务。二是各村召开群众代表会议，采取“一事一议”的形式筹资筹劳，加强宣传，营造声势，统一思想，提高认识，为全乡农田水利基本建设水利开展做好准备。

    （二）2019年4月5日至4月20日为全面实施阶段。

    各村要采取多种措施，对分配的清淤任务细化到人，组织群众投工投劳，按照水利建设标准，全面完成农田水利建设任务。     （三）2019年4月21日至23日为检查验收阶段。

    乡政府将组织人员对各村的农田水利建设工作进行验收，兑现奖惩。
    四、保障措施
    （一）加强领导，精心组织实施。农田水利基本建设实行主要领导包重点片区、领导包村、干部包沟渠的责任机制。各村、各站所要强化责任制度，细化工作目标，分解工作任务，形成工作有人管、责任有人负、任务有人抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

成立高庄乡2019年农田水利基本建设指挥部，具体人员组成如下：

总 指 挥：闻立锋  政府乡长

副指挥长：王生林  乡人大主席

          王建武  乡党委副书记 

成    员：岳文艳  乡纪委书记 

          周  惠  政府副乡长

          潘建熙  政府副乡长 

          吴晓亮  乡武装部长

          马  琴  乡组织委员

          刘  军  乡党委委员 

          各站所长

          各村支部书记

农田水利基本建设指挥部办公室设在乡水利站，由王建武担任办公室主任，负责具体工作安排。同时各村要制定详细周密的实施方案，村书记要亲自挂帅，建立健全用工制度，落实领导包村、干部包队责任制，全面抓好各项具体工作。
    （二）广泛宜传，营造良好氛围。充分利用新媒体，采取张贴标语、办宣传专栏等形式，大张旗鼓地宣传农田水利基本建设工作的重要意义，广泛宣传农田水利基本建设的社会效益、经济效益和生态效益，充分调动广大农民群众大兴农田水利基本建设的积极性与主动性，通过“一事一议”、民主决策等形式发动广大农民群众出工投劳，迅速掀起农田水利基本建设的高潮。
    （三）加强管理，确保质量进度。各村要加强管理，采取切实可行的措施，狠抓工程建设管理，确保工程建设质量。要严格按照农田水利基本建设标准施工，成规模、上档次、达标准，做到建设一片，见效一片，严禁走过场，切实调动和保护好农民群众大搞衣田水利基本建设的积极性。重点项目工程要严格实行项目法人制、工程监理制、招投标制和合同管理制，加强项目管理，确保工程建设进度和质量。

（四）加大投入，提高工程标准。充分利用项目资金优势，进一步加大对农田水利基本建设的支持。按照“统筹规划，统筹项目，各投其资，各记其功，用途不变，渠道不乱”的原则，争取水利、农业综合开发、国土整治等有关项目资金，形成强大合力，综合配套，集中人力、财力建设高标准农田示范方，确保高标准配套、高标准建设。按照沟、渠、田、林、路、庄点综合整治、综合配套的目标，打造高标准农田示范区、节水灌溉示范区、美丽村庄示范区。
    五、考核奖惩

（一）奖惩办法。
    乡党委、政府加大对农田水利基本建设督查机制制定，对全乡农田水利基本建设工程进度、质量等进行定期和不定期督查，对在农田水利建设中行动迟缓、进展不力、质量不高的村、站所将给予通报批评，对主要责任人进行停职处罚。严格农田水利基本建设考核，按照“大干大支持、小干不支持、不干要问责”的原则，拿出一定奖励资金，对农田水利基本建设成绩突出的村予以表彰奖励，对考核不合格、影响全乡农田水利基本建设验收评比成绩的村，严肃追究主要领导责任。
    （二）奖项设置。
    年底通过考核评比，评选农田水利基本建设先进村。其中:特等奖1名，一等奖2 名，二等奖4名， 三等奖6名。


    附件:1.平罗县高庄乡2019年春季农田水利基本建设示范方

       任务表

         2.平罗县高庄乡2019年春季农田水利基本建设面上任

           务表

