附件1

平罗县包银高铁（银川至惠农段）项目
征地拆迁工作实施方案
为进一步强化包银高铁项目建设工作的组织领导，提高服务水平，加快项目建设进度，协调解决项目建设问题，特制定征地拆迁工作实施方案。
一、指导思想
认真贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国物权法》和国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《宁夏回族自治区土地管理条例》等法律法规，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以统筹各行业科学、规范、健康、有序发展为目标，统筹兼顾，突出重点，扎实推进项目建设用地的征收拆迁工作，完善西部地区高铁骨干网络，促进沿黄经济带和宁夏少数民族地区经济社会发展。
二、组织领导
成立平罗段包银高铁（银川至惠农段）项目征地拆迁工作领导小组。
组  长：寇学文  县委常委、政府常务副县长 

副组长：李晓坤  县人民政府副县长
成  员：昝树诚　县自然资源局局长
宋志斌　县住建局局长
张万青　县发改局局长
谭  润  县财政局局长
杨安青  县审计局局长
冯  斌　县交通局局长
马建虎　县水务局局长
卢军国  县农业农村局局长
樊利军　县人社局局长
        　　马海桥　县文广局局长
　　　　　　钱  丽　县卫生健康局局长
            刘学军  市生态环境局平罗分局局长
            王学军  县纪委副书记、监委副主任
李长青  县公安局副局长
何建如  县政府办副主任
张立川  姚伏镇人民政府镇长
张建荣  崇岗镇人民政府镇长
宋生智　前进农场总经理
  　领导小组办公室设在县自然资源局，由昝树诚同志兼任办公室主任，主要负责包银高铁建设项目的土地及房屋征收协调、组织等工作。办公室下设征地拆迁组、协调事务组。
三、工作小组成员单位及具体职责
（一）征地拆迁组
由县自然资源局、住建局、财政局、发改局等单位组成征地拆迁组，姚伏镇、崇岗镇、前进农场配合房屋征收拆迁安置补偿工作，保障包银高铁项目建设用地。县财政局、审计局、人社局负责做好包银高铁（银川至惠农段）征地拆迁费用的监督管理、审计、失地农民养老保险等工作。
牵头单位：县自然资源局
配合单位：县纪委监委、住建局、财政局、审计局、人社局、姚伏镇、崇岗镇、前进农场
（二）协调事务组
负责对接自治区相关厅局、包银高铁指挥部、市级相关单位，协调解决项目建设交通运输、三电改迁等事项，及时恢复高铁沿线施工过程中损坏的路系、水系、电力、通信等配套设施，做好信访维稳工作。
牵头单位：县发改局
配合单位：县政府办、交通局、水务局、公安局、农业农村局、文广局、卫生健康局、市生态环境局平罗分局
四、各相关单位主要职责
（一）县自然资源局。制定项目征地拆迁工作方案，规范集体土地征收程序，依法依规开展土地征收工作，按照《自治区人民政府关于公布宁夏回族自治区征地补偿标准的通知》（宁政发〔2015〕101号）、《县人民政府关于明确土地征收补偿标准的通知》（平政发〔2016〕102号）和《平罗县征收农村集体土地地上附着物及青苗补偿标准》（平政复〔2012〕14号）文件开展征地补偿工作，防范土地征收廉政风险，及时交付项目建设用地。
县住建局。按照《平罗县国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》（平政发〔2011〕275号）相关规定，采用委托评估价的方式给予拆迁户货币补偿，占用主房屋的整宗地给予征收补偿，用地红线内附属房与红线外的一体建筑物给予征收补偿，用地红线外拆迁土地不作补偿。
（三）县发改局。协调高铁工程建设项目三电改迁等相关事宜，顺利推进工作。
（四）县财政局。协调对接上级部门核拨征地拆迁补偿资金，根据工作进度审核并拨付征地拆迁补偿资金；监督和管理专项资金使用。
（五）县审计局。做好资金跟踪审计，确保资金使用安全、高效。
（六）县交通局。协调项目建设交通运输安全监管工作。
（七）县水务局。负责高铁项目沿线路系、水系、沟渠路恢复工作。
（八）县农业农村局。协调解决高铁项目沿线占用农田、鱼塘等相关工作事宜。
（九）县人社局。按照《自治区人民政府关于鼓励被征地农民参加养老保险的意见》（宁政发〔2014〕49号）、《县人民政府关于印发平罗县被征地农民参加养老保险工作实施方案的通知》（平政发〔2015〕42号）和《县人民政府办公室关于印发平罗县被征地农民参加养老保险实施细则（试行）的通知》（平政发〔2015〕73号）相关规定，审核被征地农民养老保险手续。
（十）县文广局。负责宣传报道、文化旅游、文物保护等工作。
（十一）县卫健局。配合工作组开展联合执法行动。
（十二）市生态环境局平罗分局。做好高铁项目环境保护的监督管理工作。
（十三）县纪委监委。负责对征地工作进行全程监督检查和违纪行为的查处。
（十四）县公安局。保障高铁项目道路运输安全，配合征地拆迁社会治安工作。
（十五）县政府办。负责做好被征地来信来访群众思想疏导和维稳工作。
（十六）属地乡镇和前进农场。加强高铁项目征地拆迁范围的日常监管，及时发现和坚决制止强建构筑物、建筑物、抢种强栽地上附着物等违法行为。根据征地工作方案负责做好群众思想宣传及政策解释，配合开展征地拆迁以及坟墓迁移等相关工作。
五、工作要求
（一）提高思想认识，加强组织领导。各相关单位要把做好包银高铁建设相关事宜作为工作重点，全力以赴做好开工前后相关工作，确保包银高铁项目顺利推进。
（二）广泛宣传发动，维护社会稳定。通过多种形式向广大群众宣传包银高铁项目建设的长远意义，及时将不稳定因素控制在基层、解决在萌芽状态，确保社会稳定。
（三）细化工作内容，强化工作责任。各有关单位要按照责任分工，细化工作内容，明确工作责任和完成时限，尽快组织开展工作，并及时向领导小组办公室报送项目推进情况。
（四）强化协调配合，确保顺利推进。各相关部门、各单位要加强沟通联系，主动工作，勇挑重担，善于化解矛盾，决不允许推诿扯皮，影响工作推进进度。
