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为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、牢固树立和贯彻落实新发展理念，把农田水利建设作为实施“乡村振兴”和“整治农村人居环境”的主要抓手，以完善农业水利设施体系为基础，紧紧抓住农水建设有利时机，突出重点、明确责任、强化措施，切实改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力，增强农业发展后劲，实现农村经济持续快速发展，按照上级部门的总体部署和要求，结合全乡水利重点工作，现就2023年春季水利工作安排如下：
一、主要任务
(一) 农水建设
（1）农田示范方建设。按照集中连片，整体推进沟、渠、田、林、路，桥、涵、闸、槽、口综合配套的建设模式，建设高标准、高质量农田示范方2个：红旗村，项目区东至红旗中路，西至五排，南至渠口交界，北至宋渠，改善灌溉面积3700亩，清淤支沟3条0.4公里，清淤斗沟1条1.8公里，清淤农沟27条16.2公里，清淤渠道26条18.2公里;整修农路54条32.4公里；阮桥村，项目区东至新五一支沟，西至惠农渠，南至通伏交界，北至昌渠，改善灌溉面积6000亩，清淤支沟1条0.8公里，清淤斗沟4条2公里，清淤农沟38条22.8公里，清淤渠道46条36.8公里;整修农路76条45.6公里。
（2）面上农水建设。以改变影响农田排水不畅的支、斗、农沟为重点，按照逐片改造的原则，力争改造一片，成效一片，受益一片。全乡面上完成：清淤支沟11条8.8公里，清淤斗沟20条10公里，清淤农沟187条93.5公里，整修农路255条128公里；清淤渠道510条357公里，红阳村、金桥村、分水闸村、宏潮村为2023年秋季农田示范方。
(二) 河长制管理
通过河长通，进一步明确各行政村、相关中心办职责，重点做好以五排、新（老）五一支沟、东一分沟、拉沙沟、一退水、八支沟、九支沟为重点的沟道整治和保洁工作，落实各项河道管理措施，使河道环境管理水平全面提升，河道水质基本达到水环境功能区划要求；对沿沟违章建筑、乱堆垃圾、沟道内违法设障等现象严厉查处，确保河道断面水质、环境面貌明显改善，实现“水清、河畅、岸绿、景美”。
（三）防汛抗旱
针对今年黄河水量减少、灌溉难的严峻形势，各村要加大水情宣传力度，让农民认清抗旱形势，引导广大群众积极应对 ，主动配合调整作物种植结构，从思想上做好抗旱准备，将缺水损失降到最低，并且充分利用五排、渠系等灌排系统，通过泵站补灌模式，提前做好我乡抗旱工作。各村立足实际，就近利用水源地，适宜架设临时泵的架设临时水泵，适宜架设固定泵的提早架设固定泵，确保做好抗旱应急准备，尽最大努力打好抗旱攻坚战。
（四）积极解决灌排难问题
针对各村部分渠系、沟道灌排难问题，各村要充分利用春季水利清淤有利时机，结合本村实际组织机械、人力对支斗农沟渠，尤其是排水不畅的沟道，进行彻底清挖，切实解决灌排难问题，确保春季灌溉顺利进行。
（五）基础设施管护
近年来，我乡水利基础设施不断完善，渠道砌护率逐年上升，但由于许多渠道在砌护过程中只赶工期，土方工程没有得到很好的回填和压实，再加上冬季冻胀破坏等因素，造成渠道及水利建筑物损坏，各村要在清淤前，尽早对影响灌排的沟渠及建筑物进行维护，确保春灌工作顺利进行。
二、农水建设时间安排
春季农水建设为期一个月，时间从4月1日至4月30日，分宣传动员、组织实施和考核验收三个阶段。
（一）4月1 日—4月5日为宣传动员阶段。召开动员会，统一思想，明确任务，由各村对照各自任务，做好宣传动员、项目规划、杂草清理前期准备工作。
（二）4月5日—4月27日为组织实施阶段。各村要严格按照下达任务数，高标准、高质量组织实施，实行包片划分，由包村领导和包村中心（办）具体负责所包村水利各项工作，对因施工中出现的质量问题，由包村领导及中心（办）督促限期整改。
（三）4月27日—4月30日为检查验收阶段。验收组将严格按照任务数，对农田水利工作进行验收，组织县乡人大代表、全体领导、各中心（办）主任、各村书记对全乡农田水利工作进行观摩评比，根据验收结果兑现奖惩。
三、保障措施
（一）加强领导，精心部署。为了确保全面完成农水建设各项任务，乡上成立春季农田水利建设工作领导小组，全面负责组织实施全乡春季基本农田水利建设，组成如下：
组  长：蔡少峰  乡党委书记
副组长：梁  静  乡党委副书记 政府乡长
余  冬  乡党委委员 人大主席
吴晓亮  乡党委副书记
        刘建新  乡党委委员 政府副乡长
李新美  乡党委委员 组织委员 
史景璋  乡党委委员 政府副乡长    
成  员：刘  强  乡农业综合服务中心主任
丁学芹  乡财经服务中心主任
        张小焕  乡民生服务中心主任
        史  阳  乡综治中心主任
冯彦林  乡农业综合服务中心干事
岳怀鑫  乡农业综合服务中心干事
高海涛  乡农业综合服务中心干事
张  凯  乡农业综合服务中心干事
        各村书记、主任
领导小组下设办公室，办公室设在农业综合服务中心，刘建新任办公室主任，具体负责全乡春季农田水利建设的实施。各村要逐队开会，深入宣传，做好思想发动。充分调动农民群众参与农田水利基本建设积极性；同时要发挥村级民主议事、民主管理、民主决策的优势，通过“一事一议”制定严格的用工管理制度，健全台账，完工后及时结算张榜公布，接受群众监督，组织群众积极投资投劳掀起今春农水建设的新高潮。
（2） 坚持标准，严把质量。今春农田水利基本建设全部按照“三无六直一平整”的要求和“一沟一渠两路”的模式进行施工，严把工程质量，坚持高标准、高质量、高效益，树立精品意识，力争改造一片，成效一片，对达不到验收标准的工程，坚决要求返工。实行领导包村、包片，干部包队包地段，层层落实责任，所包片出现问题由包片领导及相关人员负责，所有乡村干部由包片领导安排，对不服从安排，不负责任的，严肃问责处理。
（三）严格考核，奖罚分明。为充分调动农田水利基本建设的积极性，建立以奖代补的激励机制，全面完成各项目标任务，由渠口乡农田水利基本建设领导小组统一组织验收考核，依据验收考核结果，兑现以奖代补奖金，为了鼓励示范方工作的积极性和主动性，缓解村上经济压力，渠口乡党委、政府研究决定：对实施示范方的村乡财政将按照资金总额的60%给予补助。
乡党委、政府将成立由副乡长刘建新任组长，刘强、晁瑞红、黄超为成员的督查小组，每天对各村进行督查，每周通报工程进度和质量，对推诿扯皮、组织不力，任务不能完成的村，按照乡、村干部管理办法进行处罚，对连续两次督查不到岗的干部将严肃处理，并在年终考核中扣除相应分值。（春季农田水利基本建设占全年水利建设分值的40%，秋季农田水利基本建设占全年水利建设分值的60%，任务完成情况按县农业农村局验收结果为标准）。

