
平罗县2019年农机化新技术推广——玉米全程机械化生产技术示范推广项目实施方案

为贯彻落实全区农业和农村工作会议精神，全面加快农业机械化技术普及推广速度，助力国家乡村振兴战略实施，根据自治区《关于下达2019年第一批农业财政项目资金计划的通知》宁农(计)发[2018]59号文件《2019年农机化新技术推广项目实施总体方案》的要求和我县实际，制定本实施方案。
一、总体思路

紧紧围绕自治区“一特三高”现代农业发展思路和《宁夏农业和农村经济“十三五”发展规划》，突出先进实用农机化生产技术的推广应用，通过农机农艺集成技术示范推广，促进农机化技术的普及应用，推动我县现代农业快速发展。

二、建设目标任务

围绕玉米全程机械化生产，组织开展玉米全程机械化生产技术示范推广，建设示范面积1000亩的项目区，重点以玉米籽粒直收机械化技术推广为主，集成机械深松（翻）、激光平地、机械精量播种、机械中耕施肥、高效植保、机械收获、秸秆综合利用及烘干等技术，依托农机服务组织，把项目区建设为具有农机化技术示范功能、辐射带动作用强的农业示范基地，使项目区各个生产环节机械化作业水平达到100%。
三、建设地点、规模、依托合作组织
1、建设地点：平罗县高仁乡高仁村4队

2、建设规模：建设面积1000亩。

3、依托合作组织：平罗县田源农机作业有限公司。

四、建设内容

1、重点示范推广技术6项：以玉米籽粒直收为主，集成机械深松（翻）、激光平地、机械精量播种、机械中耕施肥、高效植保、机械收获、秸秆综合利用及烘干等技术。
2、开展对比试验2项：不同品种籽粒直收相同收获机械和相同品种不同籽粒直收收获机械对比试验，试验面积20亩。重点对玉米的生长发育情况及产量构成因素等指标的影响和玉米籽粒直收机具性能、作业质量、作业效率、作业成本进行对比试验，为农机和农艺融合提供技术依据。
3、举办技术培训班：举办培训班1次，培训农民、农机手50人次，系统讲解玉米种植技术、玉米中耕除草技术、玉米机械化施肥技术、玉米机械化植保技术、玉米机械化收获技术、玉米籽粒直收机械化收获技术、秸秆综合利用和烘干等技术，重点加强玉米籽粒直收机械化收获技术的培训。

4、组织召开现场会：召开玉米全程机械化生产现场演示会1场次。

5、其他内容：设立项目区内容包括项目名称、建设面积、建设目标、试验内容、主推技术、承建单位名称等方面的固定标示牌、对比试验标示牌。

五、技术路线

（一）机械化作业技术路线 

秋季机械深松耕整地（深翻、深松、耙耱保墒）→春季种植前机械整地（旋耕）→机械化激光平地→机械精量播种→田间管理（机械中耕、施肥、喷施除草剂、病虫害防治）→玉米联合收割机（籽粒机）进行收获→-秸秆综合利用-机械化烘干。

（二）机械化关键环节技术要点

1、机械化耕整（松）地、施肥：玉米宜选择耕层深厚、肥力较高、保水保肥、排灌良好的地块。头年秋收后将田面整平进行深翻（松）耕，耕深≥25cm（秸秆还田）。每三年深松耕1次，耕深≥30cm。4月初用激光平地机平整田地，单位灌面高低差在2—3cm。播前进行耙、耱保墒，做到田平土碎，上虚下实，田间无根茬杂物。按照测土配方施肥要求，做到氮、磷、钾及微量元素合理搭配施用。播前亩基施玉米配方肥40-60kg。

2、品种选择和处理：选用高产耐密品种，大德410、绿博19、京科278、和育185等。

3、播种：播种时间为4月5日—20日，采用6行气吸式精量播种机种植,要落子均匀，不重播、漏播，做到播种深浅一致，覆土均匀，播后及时镇压，播种深度4-5cm。

播种量：亩播种量2kg，每穴播种一粒。一般每亩保苗4800-5000株。行距：采用60cm等行播种方式。穴距为20—22cm。

4、农艺要求：

田间管理。⑴查田补苗：出苗前及时检查发芽情况，对缺穴没有发芽的要及时催芽补种。玉米3-4片叶间苗，5-6叶定苗。⑵除草松土：苗期一般中耕2-3次并及时除草。⑶追肥：玉米追肥分2次，第一次在拔节期（6月上旬），亩追施肥25kg；第二次在大喇叭口期（7月上旬），亩追施肥15kg。玉米后期有脱肥现象可进行叶面喷肥，一般在玉米抽雄前3-5天进行，每亩用磷酸二氢钾500-800倍喷施。全生育期灌水不少于4次。 

病虫害防治。玉米病害较轻，虫害主要有红蜘蛛、玉米蚜虫、玉米螟、粘虫等；⑴红蜘蛛：一般在6月中下旬开始根据发生情况用三氯杀螨虫或虫螨净防治2-3次。⑵玉米蚜虫：从抽穗期开始根据发生情况用10%氯氰菊酯或2.5%辉丰菊酯，每亩30毫升兑水25kg喷雾防治，也可兼治玉米螟。⑶玉米螟：在玉米心叶末期（5%抽雄），每亩用BT乳剂0.2kg，制成颗粒剂撒放玉米喇叭口内或对水40kg喷雾防治。⑷粘虫：一般在6月中下旬根据发生情况用杀虫剂及时防治。

5、机械化收获：于9月底至10月上旬在果穗茎叶松散，苞叶枯黄，籽粒外观发亮内含物已经完全变硬，指甲不易掐破，靠近胚的基部出现黑层，整个植株呈现黄色时，采用4 YL-4⒈和4 YZ-6B玉米籽粒收获机进行收获。

玉米收获机生产应用需达到技术性能指标是：果穗损失率＜3%，籽粒破碎率＜l%，苞叶未剥净率<15%，果稍含杂率＜5%，还田茎秆切碎合格率＞95%，留茬高度＜10cm，使用可靠性＞90%，苞叶未剥净率<15%，玉米脱粒联合收获，玉米籽粒含水率≤23%。

6、机械烘干：采用连续式烘干机进行烘干。

六、建设期限和项目建设进度安排

项目建设期1年，从2019年1月份开始至2019年12月份结束。

2019年1月开始制定项目建设实施方案，上报自治区农机化技术推广站审核。
2019年2--3月份按照任务要求进行机械化耕整地、机械化激光平地。

2019年4月实施项目区玉米种植，进行机械化精量播种。

2019年5月-9月做好项目区田间管理、中期检查、收集各种数据、玉米全生育过程的监测、测产及技术档案编制等工作，组织开展技术培训班、现场会、观摩会。

2019年9-10月进行收获工作，进行机械化收获、机械化秸秆综合利用、烘干、机械化秸秆粉碎还田、机械化深松耕。组织召开玉米籽粒直收现场会。

2019年10-12月进行自查自检，提交项目验收资料，进行项目验收，形成总结报告及自查报告。

七、资金使用计划

项目资金10万元，重点用于农机化新技术、新机具示范、推广，组织召开技术培训、现场演示观摩会，开展技术指导服务，机械化作业补贴、生产资料购置及总结验收等。其中：
（1）农机化新技术、新机具示范、推广1.0万元（含田间管理劳务用工等费用）；

（2）技术培训0.8万元（含县乡二级技术人员的培训教育、劳务费、培训授课及培训场地租赁、机具实操等费用）；

（3）技术宣传与技术指导费1.5万元（含技术指导服务、技术指导租车、制作专题片、宣传培训资料编写印制等费用）；

（4）现场演示观摩会1.2万元（含机具租赁费、会议租车、会议劳务费等）；

（5）机械作业补贴3.5万元（用于激光平整地、种植、高效植保、机械烘干、秸秆综合利用等环节）；

（6）生产资料购置费1.0万元（用于购置试验用种子、化肥、农药等）

（7）对比试验与监测0.5万元（含对比试验机具租赁、试验数据采集、监测，委托调查队等单位进行测产、对比试验雇佣人工管理、产量补偿等）；

（8）制作园区标志牌以及园区考核验收0.5万元（含验收资料的装订等）。

八、组织管理及保障措施

(一)组织管理

根据项目建设要求，农业农村局成立项目领导小组，农业农村局局长卢军国任组长，由农业农村局主任科员杨万里和中心副主任李金潮任副组长，中心分管领导、中心财务人员及推广站技术人员为成员的项目实施小组，技术负责人：陈廷云、杨树荣，同时聘请农业专家进行技术指导工作。具体职责是：负责项目区的规划、实施方案的制定和具体实施工作，保证项目区建设的顺利实施。

（二）技术保障

 成立由农机、农艺、项目区所在乡镇相关人员、承担项目区建设的农机服务组织负责人组成的项目区建设实施小组，具体负责项目区的建设工作，严格按照玉米机械化项目区建设地方标准实施，并将项目区建设工作纳入2019年工作目标管理考核内容，形成一级抓一级、一级对一级负责的工作格局。

（三）运行机制

1、项目区建设实行法人负责制，项目区建设承担单位法人对项目区实施、建设质量、资金管理及项目运行等负总责。在资金管理上建立财务专账，并按照有关财务制度的规定严格使用，专款专用，严禁截留、挤占和挪用，保证建设资金合理使用，使项目发挥最大经济、社会、生态效益。

2、建立农机农艺融合的工作沟通机制，形成产、学、研、推、管共同推进农机化技术的发展氛围。建立健全理论知识牢固、实践经验丰富的专业技术人才队伍，加强与上级业务部门的交流与协作，保证技术的先进性，形成科学化建设模式，降低技术风险。

3、项目区由平罗县田源农机作业有限公司参与建设，自治区农机化技术推广站负责技术指导，其合作社将遵循统一的作业模式、作业流程、作业质量和机务管理等一系列规章制度，完成项目区机械化作业任务，保证项目区建设规范有序向前发展。农机化中心将派驻专业技术人员开展农机化技术指导服务，同时会进一步加强对农机服务组织的扶持力度，鼓励农机服务组织通过订单作业扩大作业规模，通过他们的示范带动，典型引路，扩大示范效应，提高农民认识，增强辐射能力，扎实推进全县农机化工作快速、持续发展。

（四）宣传培训

按照“科学、实用、高效”的原则，利用“科技三下乡”、逢集、节假日、农闲季节，通过新闻媒体、现场演示、咨询讲解、培训班、发放技术资料等多形式、多渠道、多层次对技术骨干、乡村干部、农机手和项目区群众进行系统的宣传和技术培训。计划举办技术培训班一期，召开现场演示会观摩会2次，使玉米全程机械化生产技术家喻户晓。



